
Диаграмма Ганта:



Использование ресурсов (первые пункты — вехи, у них нет потребления ресурсов, т. к. MS Project не поддерживает подзадачи):

0	Название ресурса 🔻	Трудозатрат ▼	Подробности		Кв. 2, 2025	
				Мар	Апр	Май
	■ Не назначен	0 ч	Трудозатр.			
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	04	Трудозатр.			
	РАЗРАБОТКА	04	Трудозатр.			
	ТЕСТИРОВАНИЕ	04	Трудозатр.			
1	■ Рабочее время	280 ч	Трудозатр.	1204	644	964
	Составление плана проекта	80 4	Трудозатр.	804		
	Реализация режима стрельбы "дробовик"	24 4	Трудозатр.	244		
	Реализация смены режима стрельбы	32 4	Трудозатр.	164	164	
	Реализация игровой механики здоровья	24 4	Трудозатр.		244	
	Реализация игровой механики нанесения урона	24 4	Трудозатр.		244	
	Тестирование игровой механики стрельбы из режима "дробовик"	48 4	Трудозатр.			484
	Тестирование игровых механик нанесения урона и здоровья	48 4	Трудозатр.			484
2	⊿ Бумага А4	5 лист	Трудозатр. (лі	5		
	Составление плана проекта	5 лист	Трудозатр. (лі	5		