

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Мар '25 02   09   16   23	Апр '25 30   06   13   20	Май '25 27   04   11   18   25	Июн '25 01   08
1			ПРОЕКТИРОВАНИЕ	10 дней	Вт 11.03.25	Пн 24.03.25					24.03	
2			Составление плана проекта	10 дней	Вт 11.03.25	Пн 24.03.25		Бумага А4[5 лист];Рабочее время				
3			РАЗРАБОТКА	13 дней	Вт 25.03.25	Чт 10.04.25	1				10.04	
4			Реализация режима стрельбы "дробовик"	3 дней	Вт 25.03.25	Чт 27.03.25	2	Рабочее время				
5			Реализация смены режима стрельбы	4 дней	Пт 28.03.25	Ср 02.04.25	4	Рабочее время				
6			Реализация игровой механики здоровья	3 дней	Чт 03.04.25	Пн 07.04.25	5	Рабочее время				
7			Реализация игровой механики нанесения урона	3 дней	Вт 08.04.25	Чт 10.04.25	6	Рабочее время				
8			ТЕСТИРОВАНИЕ	12 дней	Пн 14.04.25	Вт 29.04.25	3					29.04

Проект: GatitoExplotano AR

Дата: Пт 28.03.25

Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность

Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание







Внешние задачи



















Внешняя веха

Крайний срок

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Мар '25 02   09   16   23	Апр '25 30   06   13   20	Май '25 27   04   11   18   25	Июн '25 01   08
9			Тестирование игровой механики стрельбы из режима "дробовик"	6 дней	Чт 01.05.25	Чт 08.05.25	7	Рабочее время				Рабочее время
10			Тестирование игровых механик нанесения урона и здоровья	6 дней	Пт 09.05.25	Пт 16.05.25	9	Рабочее время				Рабочее время

Проект: GatitoExplotano AR Дата: Пт 28.03.25	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность	